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општи УСЛОВИ
Досадањи општи услови, по којима су уступане грађевине у израду, по решењу Госп. Министра Грађевина од 9.

јуна 1907. год. Број 4707. жрестали су важити и ирописани су нови, и већ је свима грађевинским
одељцима наређено, да по њима држе лицитацаје. Ми ћемо првом приликом изнети наше

мишљење о тим условима, а у исто време, изјављујемо, да Ћемо радо саопптавати И

к мишљења заинтересованих, ако их досијемо. Нови услови гласе:

Општи услови

ПДС ОУВ Сб аинабиља
НА АНЕа држати лицита-
паЈЕ 26 зрели ЕНИ.АЈАВИИррПИЕИ

по решењу Господина Министра грађевина,

БАаиз |

Вежиост 1, За. предузимача који се ове
пиммтације,

грађевине прими, важи лицита-
ција, чим ове уелове и протокол.
лицитације потпише, а за.___.
тек кад министар грађевина ли-
цитацију одобри,

Кауција. 2., Сваки лицитант пре лици-
тације полаже кауцију у...

(што чини 107, од заокругљене
предрачунске суме) било у гото-
вом новцу, било у државним хар-
"тијама од вредности, или у хар-
тијама, за које држава јамчи, или

које се по осоденим законима

узимају у кауцију.
„Остатак кауције у с.

' „што чини 5%, од заокругљене
· предрачунске суме) задржава се
' сразмерно при појединим испла-ита анека. ·

· __Положенша и при исплатама за-

_ држате суме образују грађевин-
· скукауцију.

саЕне а Предузимач се обвезује да
в, по саопштеном одобрењули-

цитације, од дана, кад се у по-
сабуведеу па Зала.а
радних дана, свршити и предати
грађевину, израђену по технич-
ким прописима, у свему по плану,
предрачуну и детаљима, који су

 

на лицитацији изложени били, и
које је он потписао, и по овим
условима,

, Ако се предузимач при из-
ради грађевине не придржава тех-
ничких прописа, било у погледу
израде било у погледу материјала,
то надзорни инжињер има право
да поруши и уништи сав тако из-
рађени посао.
Ако се против ове наредбе над-

зорног инжињера предузимач жа-
МИН Епеј3БОНИ у року од три
дана, техничка комисија одређе-
на сода 5зана имаће ствар да
извиди н да изда дотичне наредбе,
Противу овога може се преду“

зимач жалити Министру грађеви-
на у року од три дана, и Мини-
строво решењезанпрБлуонасапро је
обавезно.
Рушење се врши о трошку пре- |

дизимачевом, и џлаћа из зараде
предузимачвве. ;

5. Спремљени материјал на гра-
дплишту мора бити добре какво-
ће, као што се техничким про-
писима тражи.
Ако материјал не одговара про-

писима, то ће надзорни инжињер
наредити предузимачу да тај ма-
теријал, као одбачени, у року од
28. сата уклони са градилишта,
По жалбипредузимачевој поступа
се онако, као што је изложено

„у тач. 4 ових услова.
Одбачени материјал уклања пре-

·_ одузимач о свом трошку; не учини
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ли то он сам у одређеном му вре-
мену, то ће се одбачени матери-
јал уклонити о трошку предузи-
мачевом и платити из предузи-
мачеве зараде,

6., Предузимач је дужан да на
грађевиниима. увек довољан број
раденика и материјала, како ће
грађевину на уговорено време до-
вршити моћи. Ако то небп било,
и техничка комисија, коју по тра-
жењу надзорног инжињера од-
редназала нађе да преду-
зимач не ради са довољним бројем
радника и нема довољно матери-
јала, да би грађевину на време
довршити могао, онда се по ре-
шењу Министра грађевина посао
од предузимача одузима, и дру-
гом у израду уступа на начин,
који Министар гпађевина одреди.
Вишак коштања за довршење

грађевине плаћа се из предузи-
мачеве грађевинске кауције, а ос-
татак враћа се предузимачу.

7., Кад се при изради грађевине
покаже да треба у плану ттоиз-
менити, или што више израдити,
но што је предвиђено, онда је
предузимач дужан то да учини,
чим Министар грађевина наредио
буде -

За послове, који су погодбом
предвиђени, плаћа се по погође-
ној цени, а за нове послове по но-
вим ценама, које се утврђују спо-
разумно са предузимачем.
Ако се до споразума доћи не

може, извршиће се тај посао у
режији или дати другом преду-
зимачу у рад.

8., Више или мање израђеног
посла не сме бити без писмене
наредб: надзорног инжињера.
9. Ако предузимач грађевину
на уговорено време не сврши, а
Министар грађевина не нађе за
потребно да му израду грађевине

„одузме, или рок за довршење про-
дужи, то ће предузимач за сваки
дан задоцњења платити по...
динара, која се сума при коаа-
удовању уноси у рачун мањка.

10, Предузимач је обавезан
обезбедити саобраћај, ако би из-
радом грађевине био прекинут,
изузимајући да је предрачуном
Арукчије предвиђено. Опасна ме-

 

“ста за пролазнике мофају бити

Права преду-

зимачева.

а
н

ограђена и ноћу осветљена о тро-
шку предузимачевом.

- 11,, Члановима комисије, одре-
ђеним по тач. 4 и 5 ових услева

по жалби предузимачевој, плаћа
се дијурна, што им'припада по
закону и по правилима, на основу
закона издатим, из предузимачеве
зараде, ако се утврди да преду-
зимач није био у праву.

12., Предузим )ч не може израду
ове грађевине на другог пренети
без претходног одобрења Мини-
стра грађевина.

13., При саопштењу одобрене
лицитације, предузимач добија
бесплатно оверене преписе и ко-
пије плана, предрачуна, детаља и
ових услова, и других докумената,
које је при лицитацији потписао,
Ако би нека од тих докумената
била штампана, то ће их преду- ·
зимач добити, пошто за њих по-
ложи прописну таксу.

ЈА, Зарада ће се предузимачу
платити у једнаким роковима од

ПОСНА|ПРВАса7:динара, по ствар-
но израђеном послу Последњи
рок плаћа се кад грађевина буде

готова, колаудована и окончани
рачун одобрен од Министра гра-

ђевина, кад се предузимачу вра-

ћају и суме задржате при испла-

тама ради образовања грађевин-
ске кауције, и које износе 5% од
заокругљене предрачунске суме.

15, Елементарне непогоде дају
предузимачу право само на про-
дужење рока, а никако на накна-
ду штете коју је од њих претр-

пео. Под елементарном непогодом

разуме се само ватра, земљотрес
и бурна поплава.

16., Елементарне непогоде, ви-

ше израђени послови, дуготрајне
кише, велики снегови и опште
обуставе рада од стране радени-
ка, дају предузимачу право на
продужење рока за иввршење и
предају грађевине. Коликоје про-
дужење тога рока, утврдиће Ми-
нистар грађевина на основу по-

датака предузимачевих и надзор-
ног инжињера што је за преду-

зимача обавезно
17, У случају предузимачеве

смрти, обавеза о довршењу гра-



гтручно лице,

| Надзорни ин~
жињер.
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ђевине пада сама по себи, но Ми-
нистар грађевина може примити
понуду његових наследника или
њихових старалаца за довршење
грађевине под истом погодбом и
условима.

18., Ако би предузимач пао под
стечај, то се уговор раскида, но
Министар грађевина може при-
мити понуду његових поверилаца,
да исти предузимач грађевину до-
врши под истом погодбом и у-

словима.
19,, Кад потреба захтева, то

је предузимач дужан, ако сам није
стручњак, да има једно стручно
лице, које Министар грађевина
као такво призна, да рад на гра-
ђевини руководи, и које га пуно-
важно заступа у техничким пи-
тањима.

20., Предузимач је дужан да се
повинује наредбама и упутима
надзорног инжињера, и у свако
Аоба мора му бесплатно ставити
на расположење довољан број
раденика и алата ради давања
линије, контролисања спремље-
материјала и израђеног посла.

Надзорни инжењер има право
уклонити са градилишта све пре-
дузимачеве раденике и службе-
нике који то заслужују својом не-
послушности, неспособности или
несавесности.

21,, Надзорна инжењер на са-
мом градилишту води о раду днев-
ник и грађевинску књигу, на ос-
но у којих се саставља обрачун
са предузимачем. Сваку страну
са тих књига потписује надзорни

·„ инжињер и предузимач.

Тачне и истинита податке за

вођење дневника дужан је пре-
Аузтпмач сваког дана подносити
на зорном инжињеру.
Податке за грађевинску књигу

прикупљају на градилишту уза-
јамно надзорни инжињер и пре-
дузимач, тако да доцније у по-
гледу мера и количина не може
бити никаква спора, што важи
нарочито за оне делове грађе-
вине, који се по извршеном раду
више не виде.

22., Надзорни инжињер не сме
издавати писмене наредбе пре-
дузимачу за измене у погођеном

  

Одговорновт

предузимаче~

ва за безбед-

Однови између
прергузимача
и раденмка

послу без претходног одобрења.
Министра грађевина, само у елу-
чајевима преке потребе може над-
зорни инжињер издати писмену
наредбу за измену, но за ту из-
мену има да изради накнадно о-
добрење Министра грађевина.
Кад између предузимача и над-.

зорног инжињера дође до неспо-
разума, то предузимач своју жал-
бу предаје надзорном инжињеру,
који је одма са својим извешта-
јем шаље својој вишој власти,
која има да донесе решење. Ако
предузимач није задовољан са

тим решењем, то ће се жалити
Министру грађевина, и Министро-
во је решење за предузимача
обавезно.

28, Предузимач је одговоран
за ловољну јачину и сигурност

нос раденикаскела и свију својих постројења.
На први позив надзорног инжи-
њера, предузимач мора да учини
сва потребна појачања у скелама
и у осталим постројењима, оста-
јући и даље одговоран за без-
бедну употребу истих.

24., За све несрећне случајеве,
који би се при раду десили, пре-
дузимач је одговоран по одред-
бама земаљских закона.
При сваком несрећном случају

предузимач ће одмах позвати и
надзорног инжињера и полицијску
власт ради увиђаја и даљег по-
ступка по закову.

25. Под радсником разуме се
сваки онај, који ради на грађе-
вини било као надничар било
под платом. Предузимач не сме
своје раденике исплаћивати же-
тонима или боновима, већ гото-
вим новцем, и то у монети какву
сам прима при исплати својих за-
рада, нити сме утицати на раде-
нике да своје животне намирнице
набављају у његовим баракама,
већ се раденицима оставља пот-
пуно слобода, да их набављају
где им воља буде.

26., Предузимач је дужан своје
раденике исплаћивати недељно,
сем оних који су под платом, и
исплаћују се према уговору.
Ако предузимач не исплаћује

уредно своје раденике, то ће по
званичној дужности надзорни ин-
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жињер саслушати раденике, и при
овери исплате предузимачеве за-
раде задржати предузимачу од за-
раде онолико, колико износе раде-
ничка потраживиња Раденицима
ће се остављати довољан рок да сво'
ја потраживања надлежним путем
оправдају, а по истеку тога рока,
ако раденици нису своја потра-
живања оправдали, исплатиће се
предузимачу задржате суме.

27., При грађевинама, чија је
погођена вредност 20.000 динара
„па на више, предузимач је дужан
да води уредне књиге о кретању
и раду својих раденика и њиховој
заради, и ради исплате састав-
љаће платне спискове, у којима
ће за сваког раденика поименце
бити означен број радних дана
и величина дневнице.

У случају спора између преду-
зимача и раденика, предузимачу
ће служити за доказ да је испунио
своје обавезе само платни спис-
кови са радничким потписима, или
друге писмене изјаве, Ако преду-
вимач не плаћа уредно раденике,
то надзорни инжињер има право да
из предузимачеве зараде исплати
раденике по подацима и платним
списковима„које му је предузимач
дужан ставити на расположење.

28., Заложеном грађевинском
кауцијом јамчи предузимач да ће
грађевину по свима тачкама ових
услова извршити. Ако се преду-
зимач не придржава ових услова,
онда по решењу Министра грађе-
вина, повао ће се од предузимача
одузети и другому израду усту-
пити на, начин, који ДВАСТВР гра-
ђевина одреди.
Вишак коштања за израду гра-

ђевине плаћа се из предузимачеве
грађевинске кауције, а остатак
враћа се предузимачу.

29., Кад предузимач грађевину
"доврши, поднеће молбу за кола-
удовање надзорном инжињеру,
ако је грађевина у истини довр-
шена, то ће Министар грађевина
одредити комисију за колаудовање
ради пријема и обрачуна вредно-
сти грађевине. Ломисија излази
на грађевину најдаље месец дана
по поднетој молби за колаудовање
и у присуству предузимача,по пре-

 
Рок трајању
грађевин~
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Суперколау
довање

таква

гледу грађевине, на основу гд-
ветог обрачуна од стране надо-
рног инжињера, саставља про'о-
кол колаудовања и окончани ја-
чун, са осталим потребнам дов-
ментима.
Предузимач је обавезан да к)-

мисији за колаудовање стави 6'-
сплатно на расположење послу
за разноврене радове и снимањ,

30., Протокол колаудовања 1
окончани рачун потписује преду.
зимач, и ако их потпише без пре
медбе, то тим својим потписим:
утврђује да нема никаквог дру-
гог потраживања за извршену
грађевину мимо оног изложеног
у окончаном рачуну. Ако прото-
кол колаудовања и окончанп ра-
чун предузимач потпише са при-
медбом, то ће по истој Министар
грађевина донети своје решење
са којим ако се предузимач не
задовољи, упућује се да своје по
траживање на суду докаже.

81, Комисија за колаудовање
утврдиће у протоколу колаудовања
дан, кад је :рађевина била довр-
шена, и од тог дана па за___.____
остаје грађевинска кауција као
јемство да је грађевина добро из-
вршена. Ако се у том времену
покажу недостаци на грађевини,
то их је дужан предузимач у од-
ређеном року уклонити о свом тро-
шку, иначе ће то сама власт учи-
нити и трошак из грађевинске
кауције наплатити

32., За иовраћај кауције потре-
бан је нарочити преглед, за који
је предузимач обавезан поднети
молбу у своје време, и ако нема
никаквих недостатака на грађевини
то ће Министар грађевина одрв-
дити комисију за суперколаудо-
вање. Комисија излази на гра-
ђевину ако предузимач имаправо
на повраћај грађевинске кауције,
најдаље месец дана по поднетој

молби; ако комисија у том року
не изађе, то предузимач јамчи само
за оне недостатке, који сусе по-
јавили до дана истека року гра-
ђевинској кауцији.

Предузимач је дужан пла-
ћати све државне таксе- које су
са евим послом скопчане. Исто
тако предузимач св не може ни  
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у ком случају ослободити држа-

вних дажбина, које постоје на

дан потписа ових услова.

34., Ако неби био закључен и

од Министра грађевина одобрен

засебан уговор, то се ови услови

сматрају као уговор. При закљу-

чивању засебног уговора све по-

требне таксе падају на терет пре-

дузумачу.

Уговер

Београд
 

Начелник

Да су нам услови познати и да по истима

пристајемо лацитовати, поврђујемо потписима,

својим,

ГОД.

Предузимачи:

 

Сондажа за железиички мост преко Мораве у Сталаћу.

"Г. Д. Божић инжењер лаћа се пера понова, да

нетачности, које је изнео у једном од прошлих

Техн, Листа а о сондажи за мост преко

у Сталаћу и да једновремено испољи јавно

што се у првом чланку тек

обнови

бројева

Мораве

тенденцију свога писања,

између редова назрети могло.

Истина. г. Божић признаје, да је био нетачно

информисан односно тога, ко је био руковаоц рада на

сондажи али вели и да је то споредна ствар, и ако је

признато мишљење, да вредност једнога посла зависи

у првом реду од тог, ко њим руководи, а да је све

друго спореднија ствар. Замера ми што сам „као

непезван покушао,“ да одговорим на извесне примедбе,

које је он учинио на извршену сондажу. ја мислим,

кад сам поред осталих и ја вршио ту сондажу, да сам

позван, да „покушам“ оповргнути нетачности, којима

је циљ да посао преставе као несавесно вршен ас

незнањем довршем, јер један део одговорности

носим

и

ја.

Нигде нисам тврдио, да се не сећам кад је сон-

дажа вршена. да се закљу-

чити, да се не сећам апсолутно тачно датума кад је

баш сондажа отпочета а кад свршена, али сам рекао

да је трајала око три месеца ако не и више. Ви опет

тврдите, да је рађено концем Децембра и почетком

Јануара, — молим вас објасните ми, по коме то

календару износи интервал између конца Децембра и

почетка јануара три месеца, а двеју узастопних

година 2

Ви непрестано истичете моју заборавност у овом

послу. Ако сег. Божићу слажете с тим, да су бур-

гије чије су заштитне цеви 8—10 см. пречника непо-

десне за вршене сондаже на веће дубине у речном

· кориту Мораве само за то, што длето (при употреби

бургије са длетом) није у стању због своје лакоће да

пробије какав облутак, самац — онда ћу признати,

да се не сећам, зашто су набављане бургије већег

кречника из Врњачке Бање, да, не би ли и ви имали

право бар у чему, што се ове сондажетиче.

Из оног што сам рекао,
 

 

Нисам "тврдио да су инжењери присуствовали

само кад је требало одредити коту при прелазу из

једног слоја у други. Тврдио сам да је у таквим

случајевима био увек инжењер, а да су инжењери и

других дана присуствовали сондажи по себи се разуме.

Г, Божић неће ваљда претпоставити толику неса-

весност на послу пуном одговорности,

људи у почетку њихове каријере.

Велите да се ваша сумња појачава у тачност“

категорисања материјала ако смо при бушењу кроз

уму, употребили место кашикасте бургије пумпу. ја

сам и раније поменуо а тврдим и сада, да се уме,

које смо ми констатовали у Сталаћу, битно разликују

од оне која је испод шљунка у кориту Расине код

Крушевца. Уме код Оталаћа друге су боје, далеко су

мекше и садрже знатан проценат врло ситног песка

нарочито прва „мека ума,“ па онда није чудо што смо

за такво земљиште употребили пумпу (Уепфроћгег),

јер је у сваком уџбенику њена потреба прецизирана.

Нпр. у једном кога имам при руди (Н. Гскетап.

„Пег Отипдрђап“ Вешт — 1906) о употреби пумпе

има овај став „Ег. ута липа Воћтел уоп уавзеткасела

Запа, Ктез ппд апдетеп у г1сћеп Водепаттећ

ђепшћ2ћ, уејеће даб Фет. БбћеЉђоћтег теће 21 ћеђер

з11д....- А такви су случајеви код Сталаћа.

"Не верујете ми, „да се у тако великој дубини

испод моћног слоја шљунка налази слој праве тиње,

кад се узме у обзир, да је тај слој кроз неколико

стотина векова при сваком великом водостању имао

да издржи притисак воденог стуба 14—15 м. висине,

под којим је се морао или кемпримовати или импрег-

нисити шљунком, који се налази изнад овог слоја.“

Нити се овај слој компримовао, нити се на данаш-

њој јачини (висини) импрегнисао. Није се компримовао

из простог разлога, што је за воду потпуно про

пустљив, пошто садржи као што сам унапред помеиуо

врло велики проценат веома ситног песка, што је од-

лика тињавитог земљишта, те га услед тога вода

стално размекшава, а да се слојеви тиње могу наћи“

код млађих
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и на далекој већој дубини и под вишим воденим при:
тиском, наводим пример са београдског водовода, где
је три изради бунара бр. 5. утврђено, да се тиња
спушта за 18. м, у дубину, па је слој са дна исто
тако мек као и слој у почетку и ако је вековима из-
држао при великом водостању притисак воденог стуба
Саве 22. м. висок,

Земљиште врло слабе чврстине може се наћи
и испод слоја компактне стене и за то се по правилу
испитује приликом сондирања, да ли је тај слој стене
довољно јак, да носи грађевину или није, па прети
опасност да ће препули, и услец слабе подлоге под
њим довести у питање грађевину. Па кад је такав
случај испод слоја стене, какви би то разлози били
да не може бити и испод слоја шљунка.

Што св тиче импрегнисања шљунка у овакав
слој као што је у Сталаћу, не тврдим да је немогуће.
Могуће да је тај слој био далеко јачи, па се посте-
лено шљунком импрегнише, а из овога га вода испира.
Г. Божић би хтео ваљда, да ту импрегнацију доврше
стубови сталаћског моста

Замера ми што нисам навео разлоге којима
бих оправдао решење Дирекције, да се мост не фун-
дира на шљунку и вели да знам „да је слој шљунка
или крупнозрног песка од 3— 4 м. дебљине у стању
да носи и најтеже грађевине,“ Циљ мога пређашњег
писања а и сада је г. Божићу, да вас убедим, ако сте
у опште вољни да чујете разпоге — да је сондгжа у
Сталаћу вршена савесно и да је исправна, а како

„сам се накнадно известио, да ће и нормална пруга
проћи на истом месту, где је првобитно пројектована
уска пруга и где смо избушили 4—-6 рупа — то је
она и потпуна. Ове осталд па и разлози због којих
не треба мост на шљунку фундирати је друга ствар.
После ваше: објашњења о Консолидацији корита
Мораве на месту где ће се мост подићи, могао је
сваки доћи до уверења, да мост баш не треба на
шљунку фундирати. Јер кад је у стању свака велика
вода, да по читав метар висок слој у том кориту
однесе, онда је његово консолидовање врло сумњиво.

Г. Божић вели »да е на основу детаљних скица
(појмови детаљ и: скица се прилично искључују) из-
радио предмер (предрачун не помиње) и упоређујући
добивену цену са коштањем већег броја на сличну
дубину фундираних великих мостова на страни, нашао
да ће вишак за израду сталаћског моста, па било да
се фундирање врши пнеуматички или на бунарима.

приближно (пре сте категорички тврдили)

онда ми утрам-

изнети

200.000 дин.“ ако му то не верујем,
пљава писаљку у шаке па да рачунам.

Не верујем вам г. Божићу. Пре свега тај вишак
неће бити подједнак „па ма се фундирање извршило
племуатички или на бунарима.“ Позната је ствар да
је фундирање на бунарима ч сто подесније и јевти-
није него и фундирање са оплатом, разуме се на исту
дубину, а од фундирања пнеуматичког, где ово заме-

 

 

нити може редовно је јевтиније. Узима ве да коштање
једног куб. мет. темеља фундираног на бунаре за
дубине 10—15 м. кошта 60—70 дин. док са компри-
мованим ваздухом на исту дубину, један куб. мет. под
повољним околностима кошта око 100 дин. а под
неповољним околностима око 150 до 180 дин; те би
“" под претпоставком да је та ваша сума за фунди-
рање са компримованим ваздухом тачна — требала
ла буде преполовљена у случају фундирања са буна-
рима, које се комотно могло у Сталаћу применити.

Израда сва три стуба уступљена је страној
фирми за суму од 400.000 дин. Тешко је замислити,
да би се та цена препоповила, кад би мост место
пнеуматичког фундирања, био фундиран са оплатом и
загатом и ако је стопа темеља у првом случају нижа,
га већ и да не говорим о тешкоћама које би при
фундацији са оплатом наступиле у шљунковитом и
песковитом кориту реке Мораве.

Велите, да вас питања о создажи и саставу коре
земљине интересују већ више од десетак година и да
су вам позната факта, да се у басенима речним испод
дилувијалног и алувијалног наноса шљунка, налази
слој компактне уме, а испод ове шљунак са ар-
терском водом, а не стена као што сам ја погрешно
мислио. О овоме не вреди много говорити јер ваљда
и Ви г. Божићу не верујете озбиљно да су то наро-
чита факта до којих сте ви дошли десетогодишњом
студијом. Друга факта опет говоре, да је састав басена
речних исто тако променљив, као што су променљиве
и формације земљине коре. И док се у басенима
речним: на неким местима може наћи компактна ума,
дотле опет на плругим местима те уме нема, или је
пробивена слојевима еруптивних и седиментарних
стена, па се после алувијалног наноса на те стене
наилази. У опште узев постанак компактне уме тало-
жењем распаднутих делова · стена које садрже много
фелдпата условљен је би о тиме, да ли је ммало
могућности да то таложење и настане. На местима
где су речни басени врло широки, таложење је могло
наступити услед смањене брзине, али у клисурама и
у опште где је корито стешњено, тога таложења. не
само што није могло бити, већ су и примарни
слојеви одношени. Према томе шта ће се и на ком
месту речног басена наћи, чисто је локална ствар.

Ослањање на неке уображене сличне геолошке
прилике између обала р. Равине и Ј. Мораве на ушћу,
и отуда извођење закључака о слојевима на месту
где ће се мост подићи, — далеко је слабије вредности
од закључака, који су потекли на основу извршене
сондаже на том месту, — па ма то ослањање бази-

_рало и на десето-годишњим студијама коре земљине.

16. Маја 1907, г.

Зајечар

П. Караџић



Одсек за канализацију поднео је на одобрење суду општине београдске овај

Правилник
за спајање имања са уличним каналима у Београду.

Опште одредбе.
Утен

Ова изидана имања у Београду мо-

рају се прописно каналисати.

Чл 2 |

Каналисање мора задовољити све
хигијенске захтеве. Постројења за ка-
налисање морају бити осигурана про-
тив замржњавања и тако удешена, да
се вода на слободном земљишту не
задржава. Довољним вентилисањем —
а по потреби и другим срествима —

мора се спречити развијање шкодљивих
гасова и смрада.

Уаи

Свако имање мора се каналисати
посебице; забрањено је заједничко ка-

налисање од два имања, ма било и
делимично.

Обавеза каналисања

Општи захтеви.

Забрана заједничког
каналисања.

Чл. 4.

Одобрење за везу са Сваки сопственик моћи ће да споји
уличним каналом. своје имање са уличним каналом, чим

за то добије дозволу од одсека за ка-

нализацију а иста ће му се издати по

одобрењу плана, хоји буде поднео за

тај циљ.

о

Обавеза везивања са _ Сваки сопственик дужан је да своје

УАИЧНИМ каналом. имање веже са уличним каналом у

року, који општински одбор буде од-

редио. Не учинили то,

сама извршити каналисање дотичног

имања на рачун сопственика рачуна-

јући 6%/, интереса на утрошен новац

до дана наплате од сопственика.

Чл. 6

Празни плацеви не морају се вези-

вати дотле док се на њима не по-

дигне каква зграда.

Улан

Трешак за извршење Сопственици су дужни да канализа-

_кућмих канала. цију изврше о сопственом трошку на

општина ће

Веза са празним

лацевима.  

њиховим имањима. Трошак око извр-
шења канала од уличног фронта има-
ња до самог уличног канала пада на
терет општнне.

Чл 8:
Сопственици имања плаћаће за упо-

требу уличног канала оне таксе, које
су едређене овим правилником.

Наплата таксе.

||. Прописи за извршење кућних
канализација.

Чл. 9.
Грађевински матери- Сви спроводници за каналисање биће
јал за спроводникев. од округлих цеви и то; од каменасте

смесе, олова, цинка и гвожђа.
Од гвожђа морају бити:
а.) сви спроводници, чије теме лежи

плиће од 50. см. испод површине.
6.) сви спроводници, који висе у

ваздуху или су слободно наслоњени
на зидове.

в.) сва колена, која служе за пре-
лаз из вертикалног у хоризонтални
правац.

Од цинка или поцинкованог лима
могу бити само надземни спроводници
за метеорску воду и за вентилације и
то само изван зграда. Код одводних
цеви за кишницу, које су постављене
на уличном фронту куће, мора доњи
део од тротоарске површине најмање
до на висину од 1.75 м. да буде од
гвожђа.

Од олова могу бити цеви за одво-
ћење воде из кујне и купатила.
Од каменасте смесе могу бити све

цеви, за које није прописано да буду

од гвожђа.

Према напредцима технике, моћи ће
одсек за канализацију дозволити и у-
потребу другог грађевинског матери-
јала, сем овде именовзног.

(Наставиће се)
 

ј-ео ти
 

Нов провнзорни мост од два отвора по 5,00 м. распона са-
градиће се ове год. по пројекту окр. инжењера г. Влад.
Митровића, преко Осаничког потока на путу Круше-
вац-—Краљево.

Предрачунска је суми 1676,40 дин.

Нов пелустални мост од 13,20 м. отвора саградиће се
ове год, преко Горњо Горевничке реке на окр. путу

Чачак—Сувобор —Ваљево, по пројекту окр. инжењера
г. М. Пљевљакушића.

Предрачунска је сума 7277,46 дин. ђ
Нов пропуст од 1,40 м, раслона, плочама покривен сагра-

диће се на месту зв. „Капија“ на држ. путу Неготин—
Брза Паланка, по пројекту окр. инжењера г. Б. Минића

Предрачунска је сума 966,96 дин.
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Нов дрвени мост од 7,00 м. распона, саградиће се ове
год. по пројекту г. ЈЉ. Денића инспектора, преко реке

Буковице на Уб—Пресаде—Коцељево,

Предрачунска је сума 1237,84 дин.
 

Благајникова Пошта

Г. Лука Ивковић виши инжењер, повереник за

округ крагујевачки предао нам је покупљену прет-

плату и то: -

по 20 динара

за 1!. полгође 1906. г. и 1. полгође 1907. г,
Од г. г. др. В. Панаотовића хемичара из Крагу-

јевца; Исидора Димитријевића предуз. из Крагујевца;

Ристе Тодоровића предуз. из Крагујевца; Игњата Трај-

ковића предуз. из Крагујевца; Браће Вулетића бравара

из Крагујевца; Јанка Прекића предуз. из Аранђеловца.

по 10 динара

за Т. полгође 1907: год.

Од г. Андре Вељковића инжењера из Крагу-

јевца; Браће Крахгис тргов. из Аранђеловца.

за 1 полгође 1906. год.

Од г. г. Живка Плећевића трговца из ћранђе-

ловца.

Г. Јосиф Ринер виши инжењер повереник за

окр. нишки предао нам је покупљену претплату и то;

по 20 динара

за 1907. годину

Од среског одбора, из Алексинца; од управе угље-

ног рудника из Алексинца,

по 20 динара

за' П. полгође 1906. и 1. полгође 1907. год.

од г. г. Виљема Бадера инжењера из Ниша; Ко-

сте Тасића предуз. из Ниша; Р. Палигорића предуз.

из Ниша.

по 10 динара

за 11. полгође 1906. год.

Од г. Влад. Радосављевића инж, мајора из Ниша.

Г. Милија Шинић инжењер, повереник за окр.

смедеревски, предао нам је покупљену претплату и то:

по 20 динара:

за 11.-полгође 1906. г. и 1. полгође 1907.г.

Од општине града Смедерева; од г. Атанасија

Шуменковића рачуноисп, из Смедерева.

Г. Љубомир. Денић. инспектор, повереник за

округ. Ваљевски,. предао нам је покупљену прет-

плату и то:

по 30 динара

за 11 полгође 1906. год. и целу 1907. год.

од. Г. Ник. Лукића предуз. из Ваљева.

по 20 динара

за ЛП полгође 1906. и 1 полгође 1907. год.

од Суда општине гр. Ваљева. од Окружног

одбора округа Ваљевског. од Читаонице Трговачке

Омладине;

Е по 10 динара.

за [ полгође 1907. год.

Анд. из Обреновца;Брушије предуз.од 1.
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Браће Лазића предуз. из Ваљева; Ник. Блажића

предуз. из Ваљева; Ник. Јовановића за Н. Матића из

Ваљева; Ристе Алексића предуз. из Ваљева; 0. Нико-

лића и Н. Вујића из Ваљева; Г. Шмита (Подузеће

електр. осветлења) из Ваљева.

по 10 динара

за 'П.полгође 1906. год.

од Гљг. Косте Крсмановића хотел. из Обреновца.

Милана. Крунића кафеџ из Ваљева.

Г. Влад. Здравковић инжењер, повереник за

округ тимочки предао нам је покупљену прет-

плату, и то;
по 10 динара.

за 1! полгође 1906. год.

од Г. г. Јеремија Савића пред.

Павла Матејића пред. из Књажевца.
из Зајечара;

за [ полгође 1907. под.

од Г. Лазара Икића предуз. из Зајечара.

по 5 динара

за 1 четврт 1907. год.

од Г. Рајка Димитријевића из Зајечзра.

Г. Лазар С. Живков.Ћћ инжењер, повереник за.

округ топлички предао нам је покупљену претпла-

ту и те:

по 30 динара

за 11! полгође 1906, и целу 1907. год.

Од окружног одбора окр. топличког.

по 10 динара :

за [, полгође. 1907. год,

Од г. г. Миленка Борђевића предуз. из Про-

купља; Николе Ристића п.инжењ. из Прокупља.

за 11. полгође 1906. год.

Од г. Милентија Алексића предуз. из Куршумлије.

10 динара

за [!. полгође 1906. год.

Послао нам је г. Павличек инжењер из Митро-

вице. :

ДЕ Никола Писа инжењер, повереник за округ

крушевачки предао нам је покупљену претплату, и то

по 20 динара

за П. полгође 1906. и 1. 'полгође 1907. год.

Од г, г. Браће јЈеличића из Бруса; Николе Ми-

_ шовића из Крушевца, Крушевачке Банке из Крушевца-

Ђ. Пепи граћђевинара из Крушевца; Драг. Катића пре:

дузим, из Крушевца: Браће Јботића из Крушевца.

| по 10 дин.

за [. полгоће 1907. год.

Од г. Уроша Урошевића предуз. из Крушевца.

за [. полгође 1906. год.

Од г. Глише Јанковића и сина из Крушевца.

Г.- Драг. Ђ. Машић инжењер, повереник заокр.

пиротски предао нам је. ·

10 динара

за Ј] полгође 1906. год.

за г. Ник. Шоповића пред. из Пирота.

 

Власникза Удружење Срп. Инжењера иАрхитекта Мих.Ј. Валента инспектор железничко дирекције.|

Одговорви Стана Нестер Манојловић, начелник Минист. Финансија у пензији. Ресавска ул. бр. 69.

; еНМРУи Друга-—~ Београд. певе 5 ћ
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